

PROJECTOS VENCEDORES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/09

CÓDIGO DO PLANO	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	RUBRICA ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO (€)	PONTO DE SITUAÇÃO
					03-09-2009
16/01/A101/01	Parque Monsanto - Av. Calouste Gulbenkian	09.01	07.01.04.01.09	60.176	Obra concluída
16/01/A101/02	Av. Calouste Gulbenkian - Pq Eduardo VII	09.01	07.01.04.01.09	650.000	Prevê-se conclusão da obra em 25 de Setembro
16/01/A101/03	Av. Calouste Gulbenkian - Praça de Espanha	09.01	07.01.04.01.09	120.000	Empreitada teve cabimento na 1ª semana de Setembro. Prevê-se a assinatura do contrato na 2ª semana de Setembro, estima-se que a obra decorra em início de Outubro e meados de Novembro
16/01/A101/04	Pista Ribeirinha Belém - Cais do Sodré	09.01	07.01.04.01.09	325.000	Concluído. * Em execução alguns trabalhos de correcção.
16/01/A101/05	Telheiras - Campo Grande (via Cidade Universitária)	09.01	07.01.04.01.09	350.000	Contrato de adjudicação assinado em Agosto/09. Prevê-se o início da obra nas 2 próximas semanas e um prazo de 100 dias para execução da obra. (DFCEP)
16/01/A101/06	Campo Grande - Vale de Chelas	09.01	07.01.04.01.09	550.000	Contrato de adjudicação assinado em Agosto/09. Prevê-se o início da obra nas 2 próximas semanas e um prazo de 105 dias para execução da obra. (DFCEP)
16/01/A101/07	Vale de Chelas - Parque das Nações	09.01	07.01.04.01.09	625.000	O projecto desta pista ciclável será executado pela Empresa Ana, S.A. e as despesas suportadas por esta Entidade, sendo a empreitada executada de acordo com o projecto já aprovado.
16/01/A102	PARQUE URBANO DO RIO SECO	09.04	07.01.04.01.04	600.000	Encontra-se em fase de análise de propostas na DLEPC. Prevê-se uma duração de 120 dias para a obra.
16/01/A103	ESPAÇO VERDE E PQ INFANTIL - QT BARROS	09.04	07.01.04.01.04	350.000	Projecto de execução concluído na 1ª semana de Setembro, durante a próxima semana será iniciado o procedimento para lançamento de concurso público. Encontra-se em curso procedimento para aquisição dos brinquedos.
16/01/A104	CORREDOR VERDE: PQ EDUARDO VII - MONSANT	09.04	07.01.04.01.04	1.000.000	Obra concluída e inaugurada pela Presidência no dia 1 de Agosto/09.